

Lineamientos Proyecto Final

Objetivos:

- Modelar un MVP (Producto Mínimo Viable) y generar Prototipo Funcional del MVP
- Desarrollar los productos de la planificación de un proyecto
- Determinar la forma de gestión de un proyecto utilizando un modelo ágil incorporando estrategias de CI/CD y facilitar la transición a un modelo DevOps.
- Establecer un roadmap para la realización de un proyecto
- Desarrollar y monitorear las actividades de un proyecto utilizando herramientas de gestión de proyectos
- Generar productos de gestión orientados al cierre formal de un proyecto

Propósito:

El propósito de este proyecto de Administración es poner en práctica los conceptos de gestación, planificación, gestión y monitoreo, y cierre de proyectos, considerando el entorno de las organizaciones, elementos para tener en cuenta en las estimaciones, generar productos específicos que ayuden en la gestión e información de los proyectos, así como incorporar el uso de herramientas de gestión automatizada para el control del proyecto y utilizar conceptos de CI/CD en el desarrollo de un producto de software.

Descripción:

El proyecto se trabajará en un modelo basado en SCRUM, así que debemos definir una guía que permita desarrollar el proyecto en un modelo incremental, los primeros 5 sprints orientados al desarrollo del prototipo funcional del MVP y el resto para el desarrollo propiamente de la aplicación, cada sprint debe tener su objetivo de entrega de valor y backlog a ser desarrollado, después del 5to sprint lo que debe quedar es el roadmap para el desarrollo del producto como tal. Una buena gestión de proyectos es capaz de terminar un proyecto, por lo tanto es importante para nuestros efectos tanto una buena gestión del proyecto como el logro de un producto, en este caso se va a trabajar a nivel de

prototipo funcional del MVP tipo prueba de concepto que integre elementos de CI/CD en su proceso de desarrollo, lo cual significa que las historias de usuario deben gestionarse desde una herramienta como Jira ligarse a un repositorio en Github o Bitbucket (este último de la misma compañía que Jira) y realizar la configuración para integrarse usando herramientas CI/CD y facilitar el proceso de transición a un modelo DevOps.

El producto del proyecto es un prototipo funcional del MVP que muestre los elementos principales de una aplicación, sin embargo, para efectos de todos los productos de gestión del proyecto, debe entenderse en el marco de que el propósito es crear la aplicación como tal.

Como el proyecto analizado claramente es mas amplio de lo que podemos trabajar durante 5 semanas, se debe seleccionar de la WBS o EDT, los requerimientos prioritarios y desarrollar el prototipo funcional para esos requerimientos, esos serían los que estarían en los primeros 4 milestones del roadmap, ya el resto quedarían como parte de la planificación del proyecto. El primer sprint del proyecto estaría dedicado a estudiar las herramientas de gestión e investigar como integrar conceptos de CD/CI y DevOps en el proyecto.

Lineamientos para el desarrollo:

Para elaborar el proyecto se cuenta con 5 semanas, partiendo de la presente, la fecha máxima de entrega es el Martes 23 de Junio del 2026, su revisión será bajo cita previa con el profesor. En clase se harán sesiones de seguimiento para realizar los eventos del SCRUM alrededor de cada sprint y para profundizar detalles sobre el proyecto. Toda la documentación asociada al proyecto debe llevarse mediante la o las herramientas que se seleccionen, no se desea generar documentos independientes, todos de alguna manera deben estar centralizados en la herramienta de gestión.

El trabajo se desarrolla en **grupos de 2 o 3** personas máximo.

Los entregables del proyecto son:

1. Project Charter o Acta constitutiva del proyecto contextualizada.
2. Análisis de los Stakeholder del proyecto y estrategia de comunicación.
3. Investigación Técnica:
 - a. Investigación sobre CI/CD y DevOps en Jira/Github (u otra herramienta)
 - b. Informe del proceso de aplicación de conceptos CI/CD y DevOps en el contexto del proyecto

4. Análisis de Entorno Interno y Externo de la Organización objeto de la aplicación. Cómo funciona el negocio?, Perfiles generales para atender las necesidades del Negocio, Controles que son necesarios tener para que el negocio sea rentable.
5. Plan de gestión del Alcance, considerando que los sprints del 1 al 5 estarán dedicados al desarrollo del Prototipo Funcional del MVP del Proyecto; para el resto tanto la WBS como el Roadmap considera el desarrollo de todo el proyecto.
6. Planes de Gestión para el proyecto
 - a. Plan de Gobernanza
 - b. Plan de Presupuesto
 - c. Plan de Recursos y Adquisiciones
 - d. Plan para la Gestión de Riesgos
7. Productos de la Planificación por cada Sprint
 - a. Determinación de Alcance y WBS para los principales alcances
 - b. Desarrollo del Backlog
 - c. Criterios de Aceptación para las historias de usuario.
 - d. Tareas para aplicar conceptos de CI/CD para ir desarrollando el MVP del producto.
8. Video de los conceptos de CI/CD aplicados en el proyecto, utilizando un ejemplo de lo alcanzado en el proyecto.
9. Demo del Prototipo Funcional (MVP) alcanzado.
10. Minutas de trabajo: Minutas de reuniones con el profesor y del grupo donde se transcriben los acuerdos para el diseño del proyecto (El trabajo es de equipo y debe dejarse rastro de cómo se fue desarrollando)
11. Todas las evidencias del progreso en el proyecto deben quedar registradas en la herramienta de gestión del proyecto, donde se puede ver claramente el trabajo alcanzado en cada SPRINT, debe poder diferenciarse las actividades desarrolladas en cada sprint, se guardan los informes de avance de los distintos productos del proyecto, así como las minutas de las sesiones de trabajo, tanto las propias del grupo como las reuniones con el profesor. Para efectos de la revisión del proyecto, se hará desde la herramienta de gestión. Para tener acceso a los productos de la gestión, integrar al proyecto esta cuenta de correo: proyectoscomputaciontec@p@gmail.com

Evaluación:

- Project Charter, Entorno, Stakeholders, Roadmap (5%)
- Planes de Gestión, Evidencias (5%)
- Planes de Sprints, Prototipo Funcional del Producto (MVP) (10%)
- Investigación Técnica, Video, Implementación de conceptos CI/CD y DevOps en el proyecto (10%)

Consultas: Puede hacer llegar sus consultas por el grupo de Whatsapp o al correo electrónico marvin.campos@gmail.com

Los temas para el desarrollo del Proyecto son:

1. Plataforma de Gestión de Animales de Trabajo y Producción: Se desea contar con una plataforma que permita a dueños de fincas que crían y negocian animales de distintos tipos para cubrir necesidades de Trabajo o alimentación. La plataforma está dirigida al cuidado de los animales y al reconocimiento individual de cada animal para efectos de su cuidado en el crecimiento, alimentación, salud, ubicación. Los animales pueden ser para el trabajo como bueyes, caballos, burros; pueden ser destinados a la producción como vacas y cabras, o destinados al consumo de carne excluyendo aves o pescado.
 - a. Grupo Aaron Líos, María Paula
 - b. Grupo Brittany Romero, Daniel Salas, Fabián Vargas
 - c. Grupo Esteban Mckenzie, Geiner Barrantes, Roberto Chacón
2. Plataforma en línea para la gestión de servicios de servicios artísticos y de entretenimiento: Se desea brindar todos los artistas del país de una plataforma para exponer sus talentos, gestionar contratos y manejar sus agendas. La intención de la plataforma es que cualquier artista tenga una forma de mostrar sus capacidades de artista, el tipo de servicios que brinda, las condiciones que necesita para brindar el servicio y que los clientes tengan formas de ubicarlos y gestionar alguna contratación. El tipo de artista es muy variado, por ejemplo, grupos de Baile, pintores, humoristas, sketches teatrales, stand up comedy, escultores, malabaristas, grupos musicales de distintos géneros, en fin, cualquier persona que quiera mostrar algún tipo de talento artístico y que quiera ofrecer un servicio para ser contratado.
 - a. Grupo Alexander Ubeda, Asdrúbal Ulate
 - b. Grupo Derek Cuadra, Víctor Mejías
 - c. Grupo Esteban Rodríguez, Mario Rojas, Sebastián Sandí
3. Plataforma de Ropa/Disfraces a la medida: Uno de los temas recurrentes de la compra de ropa en línea es que nunca se está seguro si las prendas que se compran van a quedarle bien al comprador. Lo que se busca es contar con una plataforma que reúna a personas que son capaces de fabricar prendas de vestir a la medida y clientes que tienen necesidad particular de algún tipo de vestido o traje para alguna necesidad particular. La plataforma entonces permite a los fabricantes tener un escaparate del tipo de confecciones que realizan para que los clientes sepan a quien pedirle que tiempo de traje y a los clientes especificar el tipo de necesidad que tienen, y la plataforma le sugiera quienes le pueden ayudar con su necesidad. El concepto principal de la plataforma es que el traje es a la medida y el servicio es en línea, así que hay que encontrar formas prácticas y certeras para obtener las medidas del cliente, de manera que se pueda confeccionar el traje adecuado.
 - a. Grupo Angie Aguilar, Johnatan Sancho, Magdaleno Gómez
 - b. Grupo Diana Camacho, Kendall Ramírez , Ryan Vargas
 - c. Grupo Jairo González, Melany, Rafael Odio